				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日						
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費や 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
一要件定義	機能要件	-	機能要件の洗い出し	0.33		2023/02/15	完了			
	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	0.33		2023/02/15	完了			
			total工数	0.66	0					
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/16				
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/16				
		会員登録確認画面	会員登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/16				
		会員登録完了画面	会員登録完了画面が完了すること	0.33		2023/02/16				
	画面定義書の作成	ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/16				
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/16				
		作者新規登録画面	作者新規登録画面が完了すること	0.33		2023/02/16				
		作者登録確認画面	作者登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/16				
		作者登録完了画面	作者登録完了画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		作者一覧画面	作者一覧画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		作者詳細画面	作者詳細画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
基本設計		作者編集画面	作者編集画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		作者削除画面	作者削除画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		写真登録画面	写真登録画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		写真登録確認画面	写真登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		写真登録確認画面	写真登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/17				
		写真一覧画面	写真一覧画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
		写真編集画面	写真編集画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
		写真詳細画面	写真詳細画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
		写真削除画面	写真削除画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
		退会確認画面	退会確認画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
		退会完了画面	退会完了画面が完了すること	0.33		2023/02/20				
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2023/02/20				
			total工数	8.33	0					
一詳細設計	テーブル定義書	-	遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.00		2023/02/21				
	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること画面	1.00		2023/02/21				
			total工数	2.00	0					
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2023/02/21				
実装	T = 1 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +		total工数	1.00	0					
	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2023/02/22	+			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00		2023/02/22	+			
	画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.00		2023/02/22				
		会員登録	会員登録が完了すること	1.00		2023/02/23				
		会員登録確認画面	会員登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/23				

		ログイン	ログイン画面が完了すること	0.66		2023/02/23		
		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	0.33		2023/02/24		
		作者新規登録画面	作者新規登録画面が完了すること	1.00		2023/02/24		
		作者登録確認画面	作者登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/24		
		作者登録完了画面	作者登録完了画面が完了すること	0.33		2023/02/24		
		作者一覧画面	作者一覧画面が完了すること	1.00		2023/02/27		
		作者詳細画面	作者詳細画面が完了すること	0.33		2023/02/27		
		作者編集画面	作者編集画面が完了すること	0.33		2023/02/27		
		作者削除画面	作者削除画面が完了すること	0.33		2023/02/28		
		写真登録画面	写真登録画面が完了すること	1.00		2023/02/28		
		写真登録確認画面	写真登録確認画面が完了すること	0.33		2023/02/28		
		写真登録完了画面	写真登録確認画面が完了すること	0.33		2023/03/01		
		写真一覧画面	写真一覧画面が完了すること	1.00		2023/03/01		
		写真編集画面	写真編集画面が完了すること	0.33		2023/03/01		
		写真詳細画面	写真詳細画面が完了すること	0.33		2023/03/02		
		写真削除画面	写真削除画面が完了すること	0.33		2023/03/02		
		退会確認画面	退会確認画面が完了すること	0.33		2023/03/02		
		退会完了画面	退会完了画面が完了すること	0.33		2023/03/02		
			total工数	13.61	0			
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/03/02		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33		2023/03/03		
			total工数	3.33	0			
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33		2023/03/03		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2023/03/06		
			total工数	2.33	0			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	2.00		2023/03/06		
			total工数	2.00	0			
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	2.33		2023/03/07		
			total工数	2.33	0			
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2023/03/07		
			total工数	0.33	0			
				35.911				